

ADICIONAL DE OBRA SEGUNDO TRIMESTRE 2026 - ABRIL A JUNIO DEL 2026																
N°	CUI	DESCRIPCIÓN	VALOR REFERENCIAL (Monto de Exp. Tec.)	MODALIDAD DE PROCESO	RUC Y PROVEEDOR	TIPO DE PROCESO	N° CONTRATO (Ejecución de la obra.)	MONTO CONTRATO	N° DE ADICIONAL	MONTO ADICIONAL	N° DE DEDUCTIVO	MONTO DEDUCTIVO	RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN	FECHA DE RESOLUCIÓN	DETALLE	OBSERVACIONES Y/O ESTADO
1.00	2568244	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL, ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SOFTWARE Y SISTEMAS, ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECATRONICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA EN LA SEDE AYABACAS, AYABACAS, AYABACAS Y AYABACAS DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	S/ 59,124,314.93	LICITACION PUBLICA N° 003-2024-UNAJ/CS-1	CONSORCIO EJECUTOR AYABACAS (ARMAR PROYECTOS SAC RUC 20602542808, E&R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. RUC 20448056261, ACROMEL CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L. RUC 20448685714)	LP	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2025-UNAJ-P-DGA	S/ 57,947,438.75	N° 001	S/ 813,619.48	N° 001	S/ 817,261.92	RESOLUCION DIRECTORAL ADMINISTRATIVA N° 037-2026-DGA-UNAJ	23 DE MARZO DEL 2026	CON UNA INCIDENCIA DE -0.0063%	EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026 HUBO ADICIONAL DE OBRA N° 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01
1.00	2568244	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL, ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SOFTWARE Y SISTEMAS, ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECATRONICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA EN LA SEDE AYABACAS, AYABACAS, AYABACAS Y AYABACAS DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	S/ 59,124,314.93	LICITACION PUBLICA N° 003-2024-UNAJ/CS-1	CONSORCIO EJECUTOR AYABACAS (ARMAR PROYECTOS SAC RUC 20602542808, E&R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. RUC 20448056261, ACROMEL CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L. RUC 20448685714)	LP	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2025-UNAJ-P-DGA	S/ 57,947,438.75	LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA EN EL AÑO 2026 VIENE EJECUTANDO UNA (01) SOLA OBRA PÚBLICA (CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 03 ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERIA: ING. MECATRÓNICA, ING. INDUSTRIAL E ING. SOFTWARE Y SISTEMAS), POR LO QUE, <u>EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026</u> NO EXISTIÓ LA SOLICITUD DE ADICIONAL DE OBRA, EN CONSECUENCIA NO HUBO APROBACIÓN BAJO ACTO RESOLUTIVO DE NINGUNA SOLICITUD DE ADICIONAL DE OBRA							

NOTA: LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026 VIENE EJECUTANDO UNA (01) SOLA OBRA PÚBLICA (CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 03 ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERIAS: ING. MECATRÓNICA, ING. INDUSTRIAL E ING. SOFTWARE Y SISTEMAS), SE TIENE 02 PROYECTOS CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO A LA ESPERA DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATAR AL EJECUTOR DE OBRA Y AL SUPERVISOR DE OBRA. POR OTRO LADO, LOS DEMAS PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2026 SON LA ADQUISICIONES DE: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS (IOARR), REPOSICIÓN DE MOBILIARIOS (IOARR), EN LA ETAPA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

Documento firmado digitalmente
DANIEL CALLATA VILCA
JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES